
Приложение № 7.1

Введено (оформлено

актами выполненных актами ввода

                                               УТВЕРЖДАЮ:

                                  Директор МП "АЭС"

______________А.А. Кочетков

"  "                     2016 г.

Освоено (закрыто

5,09

0,83

за отчет-

ный

квартал

0,66

0,32

0,53

0,62

0,64

4,54

0,89

2,11

1,50

0,44

0,370,37

0,59

0,85

-0,06

0,39

0,10

0,61

84,63 43,15

73,48 34,26

0,36

0,86

1,19

0,62

1,36

1,08

0,68

0,78

0,72

0,77

-0,30

По результатам уточнения проектным и 

объемов строительно-монтажных работ, 

стоимости материалов. Проведение 

закупочных процедур.  

0,388

22,63

9,32

1,47

-0,21

Отклонение***

в том числе за счет%

32,84

0,06

0,10

0,43

-0,19

0,44

0,61

0,09

0,17

0%

48%

нений

0,207

0,68

0,78

0,72

0,77

-0,30

0,21

-0,21

уточнения

денной ПСД ных процедур

там утверж- там закупоч-

по результа- по результа-

0,777

0,867

0,755

6,01

0,38

0,99

2,97

0,104 0,078

1,246 1,385

0,106

0,31

0,14

6,01

0,09

-0,06

1,81

0,06

0,269

4,54

1,50

0,27

1,23

0,63

0,37

сировать

4 кв.

факт

3 кв.

Объем финансирования

[отчетный год]

по резуль-

татам

отчетного

откло-

0,237

уточнения

стоимости стоимости

периода*

план факт

млн. рублей

работ) млн. рублей в эксплуатацию)

всегофакт*** за отчет-

ный

квартал

всего

0,116

0,365 0,389

Отчет об исполнении инвестиционной 

55%

0,031 0,34

программы  за  2016 г. МП "АЭС", млн. рублей без НДС

ПричиныОсталось

профинан-

всего

план

1,128 0,286

0,325

0,112

0,042

84,63

73,48 48,74

88%

3,62

3,22

1,78

54,95

41,89 11,60

61%

72%

86%

0%

36%

54%0,36

25,79

24,57

4,75

0,02

2,26 34,26

12,6 43,15

2,54 0,991,55 2,54 1,55 1,55

0,63

0,440,83

21,37 0,55 14,14 8,27 12,69 10,82

0,84 0,06 0,380,46 0,06 0,78 0,40 0,46

21,37

1,23 0,11 0,181,05 0,06 1,17 0,94 0,18

6,62 6,65 6,62

1,05

2,63

1,21 0,141,07 1,21 1,07 1,07

15,94 0,53 2,9712,97 0,29 4,00 0,08 11,65 1,08 11,27 12,97 11,27

-0,95 -0,95

1,1420,34

2,3

0,68

9,3211,31 3,19 16,57 11,26 20,34 11,26

1,470,83 2,3 0,81 0,83 0,81

0,310,37 0,68 0,01

1.1.

1.2.

1

25

2

1

6

7

8

1 ТП-6 ф.4

2 ТП-7 ф.1, ф.2

Перевод питания РТП-17/4-486

ф. 22/49 - РП-1/5

ф.РП-1/9-РП-2/5 и РП-1/8-РП-2/2

2

4

РТП-7А ф.4

ТП-8 ф.10

22

23

№№ Наименование объекта

года*

Остаток

стоимости

на начало

1.

ТП-441-ТП-194

Вынос РТП-17/8-399/7

п/с 22/8-ТП-314

ТП-314-ТП-361

ТП-361-ТП-568

ТП-568-ТП-441

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 

план**

117,47ВСЕГО по МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"

П/с 20 - ТП-627

П/с 20 - РТП-17 2 КЛ-10кВ

ТП-194-оп. № 47

Электросетевые объекты

Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен 

существующих)

ТП-72-ТП-92

ТП-17 - ТП-178

29,66

96,11

3,50

3,06

1.3.

3

4

5

9

0,62

1,36

млн. рублей1 кв.

планплан факт

32,8446,3 12,19

2 кв.

22,63

факт

Вынос РТП-17/13-до соед. муфт ф. 486/4 

ТП-157 - ТП-15А

ТП-85 - ТП-70

ТП-70 - ТП-128

ТП-157 - ТП-117

ТП-397-опора

ТП-96-ТП-253

24

П/с 20 - ТП-375

П/с 20 - РТП-23

ТП-195-ТП-66

ТП-469-ТП-483

ТП-15А - ТП-152

ТП-152-ТП-72

ТП-95 - ТП-157

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

0,68

1,49

2,18

1,96

1,03

0,59

0,65

1,36

0,76

1,17

1,87

1,74

1,3

1,95

1,32

0,33

0,69

0,94

0,66

0,76

1,15

0,89

0,16

0,18

0,2

1,23

0,3

0,5

0,27

0,17

0,06

0,91

2,30

1,27

0,27

0,59

0,51

0,85

0,32

0,54

0,80

0,71

1,46

1,19

1,33

0,38

0,86

1,19

0,37

0,50

1,96

0,48

1,36

0,76

0,16

0,16

0,18

0,08

0,08

0,25

0,22

0,4

0,4

0,2

1,32

0,33

0,69

0,94

0,76

1,47

1,34

1,1

1,79

0,48

1,15

0,69

0,68

1,19

1,18

0,76

0,59

0,06

0,27

0,59

1,17

0,02

1,19

1,23

0,02

0,03

1,27

0,51

0,02

0,01

0,01

0,03

1,17

0,38

0,71

1,46

1,19

1,33

0,38

0,51

0,53

0,62

0,89

2,11

1,08

0,64

0,37

0,66

0,32

0,91

2,30

1,27

0,32

0,54

0,80

0,06

0,39

-0,35

0,05

0,21

0,43

-0,19

0,44

48%

1,81

1,74

0,39

-0,35

0,05

1,74

0,17

0,39

105%

0,669

0,8

0,73

0,045

0,195

0,005

0,265

0,031

3%

0%

70%

118%

96%

81%

86%

54%

128%

42%

47%

90%

67%

61%

129%

64%

133%

87%

0,39

0,026

0,159

0,034

0,117

0,379

0,452

0,009

0,312

0,142

0,255

0,407

0,009

0,165

0,341

0,025

0,377

0,567

0,196

3 1,21 0,83

4 0,89

0,12 0,12 98% 0,05 0,210,23 0,42 0,08 4,98 0,04

0,22 0,220,22 0,22

27,38 0,78

3

ТП-8 ф.115

1,21

0,89

0,83

0,83

0,63

0,44

0,38

0,26

0,39

0,38

0,26

0,39

69%

70%

53%

0,169

0,15

0,199

Реконструкция вне плана:ф. РП-1/9-РП-2/5; ф.96/18-8; 28/2-412 0,17 0,06 0,10 0,17 0,10 -0,17 -0,17

Реконструкция ВЛ-10кВ

ф. 23/9-РП-2/14 5,21 5,09

9,28 2,636,65 4,00 5,28 0,03 По результатам уточнения проектным и 

объемов строительно-монтажных работ, 

стоимости материалов. Проведение 

закупочных процедур.  

По результатам уточнения проектным и 

объемов строительно-монтажных работ, 

стоимости материалов. Проведение 

закупочных процедур.  

Реконструкция вне плана: РП-7/9 до опоры № 1 ф. РП-7/9-ТП-54А ; РП-

1/5 ф.22/49-РП-1/5;РП-2/2 -оп.45.46 ф. РП-2/5-РП-1/9 0,95 0,04 0,91 0,95 0,9126

5



Главный бухгалтер

Начальник ПТО

О.В. Гапон

А.А. Ханин

Начальник ОЭ В.Н. Гусаров

1,08 1,22 1,08

4

Реконструкция вне плана: ТП-784. ПР-0.4 кВ (ТП-124. ТП-543); ТП-

785; РП-7; ТП-545; ТП-811; ТП-58; ТП-458; ТП-223;ТП-69; ТП-3; ТП-

297; ТП-433; РП-2;ТП-794; ТП-245 1,27 0,01 0,36 0,90 1,27 0,90

4,55 0,13

0,22

1,32

2,65

2,72

1,89

0,48

0,80

0,72

9,83

-1,27

0,154

0,046

0,079

0,087

0,013

0,13

0,14

0,77

0,41

0,38

0,64

Работа проводилась хозяйственным 

способом

0,41 0,08

0,33

По результатам проведения закупочной 

процедуры

0,041

0,056 0,071

0,127

0,183

0,076

0,025

Работа проводилась хозяйственным 

способом

0,988 1,494

0,01

0,105

0,036

0,091

0,004

0,054

0,025

75%

10%

91%

76%

98%

51%

79%

98%

25%

100%

90%

13%

0,12

0,214

0,09162%

75%

101%

1,8 0,390,47 0,17 1,8 0,30

1,8 0,391,41 0,17 1,8 0,30 1,41

0,94

0,94

0,39

0,39

1,41 0,94

0,94

11,68 8,802,88 3,89 0,42 3,89 0,75 8,80

2,02 0,44 0,041,98 0,4 0,52 0,52 0,18 0,04

3,9 1,71

0,58 1,36

2,88 1,71

1,98 1,36

5,36 0,554,81 4,81

0,5 0,440,06 0,5

5,36 4,81

0,06

0,55

0,44

4,81

0,06 0,06

9,02 -0,039,05 3,38 3,38 2,26

19,56 0,44 9,839,73 0,4 4,41 0,42 4,41 0,92

9,05

10,34 7,95

-1,27

9,73 7,95

9,05 9,05 -0,03

4,76 0,38 1,183,58 0,4 4,36 0,02 3,17 1,18

3,65 3,290,36 1,22 2,43 0,21 3,290,15

3,58

0,36 0,15

0,2 0,08 0,000,20 0,05 0,15 0,12 0,20

17,43 0,38 3,1814,25 0,4 8,96 0,04 5,81 3,74 2,26 10,09

0,00

3,1814,25 10,09

0,21 0,020,19 0,21 0,19 0,02

0,19 0,050,14 0,19 0,14 0,14 0,05

0,19

5,7 0,23 1,154,55 0,2 3,48 0,02 2,02 4,17 1,15

0,22

1,32

2,65

0,67

1,15

0,67

0,5

0,42

2,08

3

1 ТП-85 - Школа №19 

18 ул. Л. Комсомола, 35 - ул. Л. Комсомола, 37

1.5

1.4.
Реконструкция кабельных линий до жилых домов

2 ТП-85 - Школа №19 (Столовая) 

2

Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ

III

II

1

ПРОЧИЕ

Замена МТП и старых КТП на новые КТП   (450,504, 446)

2

4

Приобретение информационно - вычислительной техники

ПИР 2016-20173

1

Реконструкция  ТП  с заменой ячеек ГДР на КСО

Монтаж BB/TEL  РП-2

Приобретение  автотранспорта (Автоподъемник АП-18-03 (ПСС 

131.18Э) на базе КАМАЗ-43253; грузовой фургон ТС-ГАЗ-2752)

1

Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена 

трансформаторов на ТМГ-12

ТП-129 ф.12

ТП-532 ф.2

ТП-639

ТП-19 ф.3, ф.4

ТП-23 ф. 4

ТП-23 ф. 10, ф.12

ТП-28 ф. 8

23

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

21

22

6

7

8

9

10

Реконструкция вне плана: ТП-699 ф.3; ТП-19 ф.3; ТП-8 ф.10; ТП-10-16 

ф.2; ТП-220 ф.4; ТП-466 ф.4; ТП-110 ф.3; ТП-51 ф.4; РТП-17; ТП-450 

ф.6; ТП-460 ф.5; ТП-60 ф.3; ТП-730 ф.2; ТП-29 ф.3; ТП-97 ф.15;ТП-217 

ф.4.6;ТП-12 ф.4; ТП-808 ф.14; РТП-17 ф.4; ТП-611 ф.2.4; КТП-10-11 

ф.4; ТП-271 ф.12; ТП-679 ф.5

ТП-532 ф.3

ТП-532 ф.4

ТП-691 ф.1

ТП-707 ф.7

ТП-685 ф.3

ТП-35 ф.3

ТП-30 ф.4

ТП-450 ф.2

ТП-391ф.14

ТП-280 ф.11

1,6

1,11

2,86

2,73

2,25

0,31

1,98

0,77

0,64

0,72

0,95

1,22

2,72

1,89

0,48

0,80

0,41

0,38

0,63

0,89

1,12

2,39

0,06

0,1

0,1

0,1

0,15

0,14

0,37

0,14

0,42

0,63

1,12

2,25

0,67

1,15

0,67

0,5

2,71

0,1

1,01

0,15

0,31

0,21

0,64

0,95

0,59

0,41

0,38

0,02

1,22

0,08 2,57

2,08

0,89

2,25

2,58

1,4 0,14

0,95

0,31

1,981,98

0,72

1,75

1,89

0,48

0,80

0,280,28

0,01

0,36

0,19

0,35

0,26

0,12

1,38

-0,21

0,21

0,11

0,10

-0,77

-0,01

0,17

0,17

1,17

0,01

0,36

0,19

0,35

0,26

0,12

1,38

-0,21

0,21

80%

85%

75%

95%

119%

93%

100%

84%

72%

70%

14%

Работа проводилась хозяйственным 

способом

0,126

0,123

0,056

0,14

0,142

1,228

0,307

0,625

0,685

0,053

0,161

0,232

0,437

0,158

0,187

0,177

3

4

5

6

7

8

Технологическое присоединение новых 

потребителей э/э

0,053

0,194

0,221

0,049

0,064

0,105

1,076

0,11

0,10

-0,77

-0,01

0,17

0,17

1,17

0,240,05

ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 31 

ТП-205 - ул. Советская, 44

ул. Ленина, 102 - ул. Ярыгина, 26 

ТП-70 - ул. Ярыгина, 26 

ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 37

ТП-205 - Д. сад "Сказка" 2кл

ТП-205 - Д. сад "Аленка" 2кл

ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 3515

16

17

ТП-85 - Чертыгашева, 89 

ТП-85 - Ярыгина, 30

ул. Ярыгина, 30 - ул. Чертыгашева, 89 

ТП-70 - ул. Ленина, 98

ул. Ленина, 100 - ул. Ленина, 98 

ТП-70 - ул. Ленина, 100 

ТП-70 - Ленина, 102 9

10

11

12

13

14

0,30

0,24

0,12

0,11

0,15

0,18

0,47

0,45

0,38

0,21

0,34

0,76

0,44

0,43

0,15

0,1

0,26

0,24

0,34

0,17

0,36

0,1

0,050,32

0,22

0,54

0,17

0,11

0,21

0,50

0,49

0,21

0,16

0,34

0,660,08

0,34

0,17

0,36

0,07

0,1

0,26

0,24

0,47

0,45

0,38

0,50

0,49

0,21

0,25

0,22

0,440,02

0,32

0,22

0,54

0,18

0,17

0,11

0,21

0,50

0,49

0,30

0,24

0,12

0,15

0,11

0,06

0,17

0,06

0,15

155%

109%

56%

-0,03

-0,04

0,17

-0,11

0,12

0,14

0,19

0,03

-0,01

0,11

0,06

0,17

0,06

0,15

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ

Энергосбережение в сетях МП АЭС

0,049

0,123

0,167

0,056

0,119

0,059

0,107

0,2410,22

64%

71%

49%

66%

58%

107%

0,305

-0,03

-0,04

0,17

-0,11

0,12

0,22

0,078

0,21

0,12

0,30

0,24

0,12

0,11

0,15

0,18

0,17

0,11

0,21

0,44

0,43

0,15

69%

56%

83%

110%

56%

76%

0,14

0,19

0,03

-0,01

0,11

По результатам уточнения проектным и 

объемов строительно-монтажных работ, 

стоимости материалов. Проведение 

закупочных процедур.  

По результатам уточнения проектным и 

объемов строительно-монтажных работ, 

стоимости материалов. Проведение 

закупочных процедур.  

19

Реконструкция вне плана: ТП-450 ф.5-оп.1; ТП-450 ф.4-оп.1; К. 

Перекрещенко.15-К. Перекрещенко.17 0,13 0,13 0,13 0,13 -0,13 -0,13


