
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 13

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

Директор МП "АЭС"

« » 20 года

М. П.

Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен 

существующих)

1 П/С-20 - РТП-17 2 КЛ-10 кВ 1,00

2 П/С-20 - ТП-627 0,25

3 П/С-20 - ТП-375 0,25

4 П/С-20 - РТП-23 0,50

5 ТП-195 - ТП-66 0,95

6 ТП-469 - ТП-483 0,70

7 ТП-15А - ТП-152 0,45

8 ТП-152 - ТП-72 0,18

9 ТП-72 - ТП-92 0,28

10 ТП-17 - ТП-178 0,38

11 ТП-95 - ТП-157 0,19

12 ТП-157 - ТП-15А 0,20

13 ТП-85 - ТП-70 0,30

14 ТП-70 - ТП-128 0,29

15 ТП-157 - ТП-117 0,15

16 ТП-397 - опора 0,50

17 ТП-96 - ТП-253 0,35

18 Вынос РТП-17/13-до соед муфты ф.486/4 0,72

19 Вынос РТП-17/18 - 399/7 0,67

20 п/с 22/8 - ТП-314 0,40

21 ТП-314 - ТП-361 0,75 - - -2016 2016 +

-

2016 2016 + - - -

- -

2016 2016 -

-

2016 2016 +

2016 +

- -

- -

-

2016

2016 2016 + -

- -

- -

- -

2016 2016 + -

- - -

2016 2016 + -

2016 2016 +

-

2016 2016 + - - -

- -

2016 2016 +

-

2016 2016 +

2016 +

- -

- -

-

2016

2016 2016 + -

- -

- -

- -

2016 2016 + -

- - -

2016 2016 + -

2016 2016 +

Заключение 

Главгос-

экспертизы 

России (+; –)

Утвержденная 

проектно-

сметная 

документация 

(+; –)

2016

2016

Оформленный в 

соответствии с 

законодательст-

вом землеотвод 

(+; –)

Разрешение на 

строительство 
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Муниципальным предприятие г. Абакана "Абаканские электрические сети"

Отчет о техническом состоянии объекта за IV квартал 2016 г.

А. А. Кочетков
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Наименование направления/проекта инвестиционной 

программы

№ 

п/п мощность, 

МВт, МВА
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Наличие исходно-разрешительной

документации

2016
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22 ТП-361 - ТП-568 0,46

23 ТП-568 - ТП-441 0,08

24 ТП-441 - ТП-194 0,45

25 ТП-194 - оп.№47 0,18

26

Реконструкция вне плана: РП-7/9 до оп№1 ф. РП-7/9 - ТП-

54АРеконструкция вне плана: РП-7/9 до оп№1 ф. РП-7/9 - ТП-

54А; РП-2/2, РП-2/5 - опора №45, 46

Реконструкция ВЛ-10кВ

1 ф. РП-1/9 - РП-2/5 и РП-1/8 - РП-2/2 4,90

2 ф. 22/49 - РП-1/5 0,57

3 ф. 23/9 - РП-2/14 2,30

4 Перевод питания РТП-17/4 - 486 0,04

5 Вне плана: ф.28/2 - 412

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 

кВ (СИП)

1 ТП-6 ф.4 0,32

2 ТП-7 ф.1,2 1,27

3 РТП-7А ф.4 0,58

4 ТП-8 ф.10, 11 0,55

5 ТП-639 0,80

6 ТП-19 ф.3, 4 1,50

7 ТП-23 ф.4, 10, 12 2,73

8 ТП-28 ф.8 1,88

9 ТП-30 ф.4 0,19

10 ТП-450 ф.2 0,51

11 ТП-391 ф.14 0,21

12 ТП-280 ф.11 0,22

13 ТП-129 ф.12 0,16

14 ТП-532 ф.2, 3, 4 1,02

15 ТП-691 ф.1 0,36

16 ТП-707 ф.7 0,42

17 ТП-685 ф.3 0,18

18 ТП-35 ф.3 0,80

19

Реконструкция вне плана: ТП-699 ф.3; ТП-19 ф.3; ТП-8 ф.10; 

ТП-466 ф.4; ТП-220 ф.4; ТП-51 ф.4; РТП-17 ф.4; ТП-450 ф.4, 

5; ТП-460 ф.5; ТП-60 ф.3; ТП-730 ф.2; ТП-29 ф.3; ТП-97 

ф.15; ТП-217 ф.4, 6; ТП-12 ф.4; ТП-808 ф.14; РТП-17 ф.4; ТП-

611 ф.2, 4; КТП-10-11 ф.4; ТП-271 ф.12; ТП-679 ф.5.

Реконструкция КЛ-0,4 кВ

Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов 

1 ТП-85 - Школа №19 0,11

2 ТП-85 - Школа №19 (Столовая) 0,1

3 ТП-85 - Чертыгашева, 89 0,23

4 ТП-85 - Ярыгина, 30 0,23
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5 ул. Ярыгина, 30 - ул. Чертыгашева, 89 0,08

6 ТП-70 - ул. Ленина, 98 0,05

7 ул. Ленина, 100 - ул. Ленина, 98 0,14

8 ТП-70 - ул. Ленина, 100 0,12

9 ТП-70 - ул. Ленина, 102 0,18

10 ул. Ленина, 102 - ул. Ярыгина, 26 0,09

11 ТП-70 - ул. Ярыгина, 26 0,19

12 ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 37 0,25

13 ТП-205 - Д/с "Сказка" 2 кл 0,24

14 ТП-205 - Д/с "Аленка" 2 кл 0,2

15 ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 35 0,11

16 ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 31 0,18

17 ТП-205 - ул. Советская, 44 0,4

18 ул. Л. Комсомола, 35 - ул. Л. Комсомола, 37 0,1

19

Реконструкция вне плана: ТП-450 ф.4, 5 -оп1; К. 

Перекрещенко 15 - 17

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ

1 Замена МТП и старых КТП на новые КТП

2 Реконструкция  ТП с заменой ячеек ГДР на КСО

3 Монтаж BB/TEL РП-2

4

Реконструкция вне плана: ТП-784; ПР-0.4 кВ (ТП-124); РП-7 

яч.8; ТП-535; ТП-811; ТП-58; ТП-458; ПР-0,4 (ТП-543), ТП-

69; ТП-3; ТП-297; ТП-433; РП-2; ТП-794; ТП-245

Прочее 

1

Приобретение  автотранспорта (Автоподъемник АП-18-03 

(ПСС 131.18Э) на базе КАМАЗ-43253; грузовой фургон ТС-

ГАЗ-2752)

2 Приобретение информационно - вычислительной техники

3 ПИР 2016 - 2017

4 Телемеханика, развитие радио и технологической связи

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности

1 Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ

Начальник ПТО А. А. Ханин
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