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1 2 3 4 5 6 7 8 9,000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,00 13,87 14,26 35,14 0,09 5,935 12,26 14,57 33,44

1.1
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в 

замен существующих)
3,92 6,71 10,63 0,933 2,03 5,80 9,24

1 П/С-20 - РТП-17 2 КЛ-10 кВ 1,00 1,00 0,70 0,70

2 П/С-20 - ТП-627 0,25 0,25 0,25 0,25

3 П/С-20 - ТП-375 0,25 0,25

4 П/С-20 - РТП-23 0,50 0,50 0,44 0,44

5 ТП-195 - ТП-66 0,40 0,55 0,95 0,93 0,93

6 ТП-469 - ТП-483 0,70 0,70 0,67 0,67

7 ТП-15А - ТП-152 0,2 0,25 0,45 0,41 0,41

8 ТП-152 - ТП-72 0,18 0,18 0,17 0,17

9 ТП-72 - ТП-92 0,28 0,28 0,29 0,29

10 ТП-17 - ТП-178 0,38 0,38 0,435 0,44

11 ТП-95 - ТП-157 0,19 0,19 0,18 0,18

12 ТП-157 - ТП-15А 0,2 0,20 0,203 0,20

13 ТП-85 - ТП-70 0,3 0,30 0,27 0,27

14 ТП-70 - ТП-128 0,29 0,29 0,36 0,36

15 ТП-157 - ТП-117 0,15 0,15 0,18 0,18

16 ТП-397 - опора 0,20 0,30 0,50 0,34 0,34

17 ТП-96 - ТП-253 0,35 0,35 0,40 0,40

18 Вынос РТП-17/13-до соед муфты ф.486/4 0,72 0,72

19 Вынос РТП-17/18 - 399/7 0,67 0,67

20 п/с 22/8 - ТП-314 0,40 0,40 0,44 0,44

21 ТП-314 - ТП-361 0,75 0,75 0,89 0,89

22 ТП-361 - ТП-568 0,46 0,46 0,50 0,50

23 ТП-568 - ТП-441 0,08 0,08 0,085 0,09

24 ТП-441 - ТП-194 0,20 0,25 0,45 0,42 0,42

25 ТП-194 - оп.№47 0,18 0,18 0,210 0,21

26

Реконструкция вне плана: РП-7/9 до оп№1 ф. РП-7/9 - ТП-54А; 

РП-1/5 ф.22/49-РП-1/5, РП-2/2, РП-2/5 - опора №45, 46 ф.РП-2/5-

РП-1/9

0,48 0,48

1.2 Реконструкция ВЛ-10кВ 2,00 3,47 2,34 7,81 0,58 6,91 7,50

1 ф. РП-1/9 - РП-2/5 и РП-1/8 - РП-2/2 2,00 2,9 4,9 4,69 4,69

2 ф. 22/49 - РП-1/5 0,57 0,57 0,55 0,55

3 ф. 23/9 - РП-2/14 2,3 2,3 2,16 2,16
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4 Перевод питания РТП-17/4 - 486 0,04 0,04

5 Вне плана: РП-1/9 - РП-2/5, ф.96/18-8, ф.28/2 - 412 0,03 0,07 0,10

1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ 

(СИП)
1,2 6,47 6,03 13,7 0,09 5,002 6,22 1,85 13,17

1 ТП-6 ф.4 0,32 0,32 0,27 0,272

2 ТП-7 ф.1,2 0,60 0,67 1,27 1,250 1,250

3 РТП-7А ф.4 0,58 0,58 0,580 0,580

4 ТП-8 ф.10, 11 0,55 0,55 0,597 0,597

5 ТП-639 ф.4 0,8 0,80 0,33 0,330

6 ТП-19 ф.3, 4 1,50 1,50 0,969 0,969

7 ТП-23 ф.4, 10, 12 2,73 2,73 2,72 2,715

8 ТП-28 ф.8 1,88 1,88 0,71 0,712

9 ТП-30 ф.4 0,19 0,19 0,18 0,180

10 ТП-450 ф.2 0,51 0,51 0,50 0,500

11 ТП-391 ф.14 0,21 0,21 0,203 0,203

12 ТП-280 ф.11 0,22 0,22 0,180 0,180

13 ТП-129 ф.12 0,16 0,16 0,154 0,154

14 ТП-532 ф.2, 3, 4 1,02 1,02 0,90 0,903

15 ТП-691 ф.1 0,36 0,36 0,37 0,372

16 ТП-707 ф.7 0,42 0,42 0,439 0,439

17 ТП-685 ф.3 0,18 0,18 0,176 0,176

18 ТП-35 ф.3 0,80 0,80 0,96 0,960

19

Реконструкция вне плана: ТП-699 ф.3; ТП-19 ф.3; ТП-8 ф.10; 

ТП-466 ф.4; ТП-220 ф.4; ТП-110 ф.3; ТП-51 ф.4; РТП-17 ф.4; 

ТП-450 ф.6; ТП-460 ф.5; ТП-60 ф.3; ТП-730 ф.2; ТП-29 ф.3; ТП-

97 ф.15; ТП-217 ф.4, 6; ТП-12 ф.4; ТП-808 ф.14; РТП-17 ф.4; 

ТП-611 ф.2, 4; КТП-10-11 ф.4; ТП-271 ф.12; ТП-679 ф.5.

0,00 0,09 0,454 0,51 0,62 1,679

1.4 Реконструкция КЛ-0,4 кВ 0,00 1,48 1,52 3,00 0,00 0,000 3,43 0,00 3,54

1 Реконструкция КЛ-0,4 кВ (до жилых домов) 1,48 1,52 3,00 3,43 3,43

Реконструкция вне плана: ТП-450 ф.4, 5 -оп1; К. Перекрещенко 

15 - 17 0,11 0,11

1.5 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ

1 Замена МТП и старых КТП на новые КТП 3 3 3 3

2 Реконструкция  ТП с заменой ячеек ГДР на КСО 6 12 18 10 6 16

3 Монтаж BB/TEL РП-2 2 6 6 2 16 16 16

4

Реконструкция вне плана: ТП-784; ПР-0.4 кВ (ТП-124, ТП-543); 

ТП-785; РП-7; ТП-545; ТП-811; ТП-58; ТП-458; ТП-69; ТП-3; 

ТП-297; ТП-223; ТП-433; РП-2; ТП-794; ТП-245

2 Прочее 

1

Приобретение  автотранспорта (Автоподъемник АП-18-03 

(ПСС 131.18Э) на базе КАМАЗ-43253; грузовой фургон ТС-

ГАЗ-2752)

2 Приобретение информационно - вычислительной техники

3 ПИР 2016 - 2017

4 Телемеханика, развитие радио и технологической связи

3
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
0,18 0,63 1,6 2,41 0,25 1 4 2,48 0,18 0,63 1,6 2,41

3.1 Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ 0,18 0,63 1,6 2,41 0,25 0,63 1,6 2,48 0,18 0,63 1,6 2,41

Начальник ПТО А. А. Ханин


